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Kuivaketju10-toimintamalli alkaa tilaajan tekemästä 
päätöksestä toteuttaa hanke Kuivaketju10:n mukaisesti. 
Päätöksen jälkeen tilaajan tulee nimetä hankkeeseen 
kosteudenhallintakoordinaattori, jonka päätehtävänä on 
valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n toteutumista koko raken-
nusprosessin ajan. Tässä ohjekortissa kuvataan kosteu-
denhallintakoordinaattorin tehtäviä rakennusprosessin eri 
vaiheissa. Kortti on koordinaattorin työkalu, joka helpottaa 
tehtävässä toimimista, ja se täydentää toimintamallin 
muita ohjekortteja.

Koordinaattori ohjaa  
ja opastaa!
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Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteuden- 
hallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteus-
vaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. 
Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit 
torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja 
torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla 
tavalla.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja 
-todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen 
keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien 
hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvauri-
oiden seurannaiskustannuksista. Suunnittelutyön 
aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuun-
nittelijat tarkentavat Kuivaketju10-riskilistan ja 
-todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiir-
teisiin, millä varmistetaan kosteusriskien koko-
naisvaltainen hallitseminen. Erityispiirteet voivat 
aiheutua esimerkiksi asemakaavasta, rakennuspai-
kasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista  
tai materiaalivalinnoista.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen 
ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen hankkeen 
toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös 
velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvai-
heessa kosteudenhallintakoordinaattorin, joka 
valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n 
toteutumista koko prosessin ajan. Suunnittelijoiden 
tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitel-
missaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija 
puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja 
dokumentoi riskejä sisältävien kohtien onnistuneen 
toteutuksen. Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on 
varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

Mikä on Kuivaketju10?Mikä on Kuivaketju10?
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Kun hanke toteutetaan onnistuneesti Kuivaketju10-
toimintamallin mukaan, voidaan rakennukselle hakea 
Kuivaketju10-statusta. Statuksen voi myöntää Rakenta-
misen Laatu RALA ry. Jos hankkeessa päätetään tavoi-
tella virallista Kuivaketju10-statusta, tulee aloitettu hanke 
ilmoittaa RALAan jo tilaamisvaiheessa tai viimeistään 
hankkeen julkistamisen jälkeen. Statuksen saaminen 
edellyttää avointa raportointia toimintamallin toteu-
tuksen etenemisestä. Eteneminen kirjataan RALAn 
rekisteriin, joka on avoimesti tarkasteltavissa RALAn 
verkkosivujen kautta. Tässä ohjekortissa esitetään asiat 
siitä lähtökohdasta, että toimintamallin onnistumisen 
myötä rakennukselle on tarkoitus hakea Kuivaketju10-
status RALAsta.

Koordinaattori raportoi toimintamallin toteutuksen 
etenemisestä tilaajalle, RALAan ja myös rakennusval-
vontaan, jos paikallinen viranomainen sitä haluaa. Tässä 
ohjekortissa on esitetty rakennusprosessin vaiheet, 
joiden jälkeen koordinaattorin täytyy raportoida kyseisille 
tahoille. Ohjekortin liitteissä on esitetty vähimmäistaso 
eri vaiheiden raporttien sisällöistä. Raporttien tulee 
olla asetettujen vaatimusten mukaisia, jotta statuksen 
saamisen edellytykset täyttyvät niiden osalta.

Kosteudenhallintakoordinaattorilla on olennainen rooli 
Kuivaketju10:n onnistumisessa. Koordinaattorin tehtävät ja 
häneltä vaadittava pätevyys tehtävässä toimimiseen vaihte-
levat hankkeen vastaavan työnjohtotehtävän vaativuusluokan 
perusteella. Ennen kosteudenhallintakoordinaattorin valintaa 
tulee selvittää hankkeen vaativuusluokka, mikä tehdään 
”Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien 
vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta” -oppaan 
avulla. Lopullisen vaativuusluokan määrittää paikallinen raken-
nusvalvonta, joten tilaajan kannattaa olla yhteydessä raken-
nusvalvontaan jo heti rakennushankkeen alkuvaiheessa.

Vastaavan työnjohtajan vaativuudet jaetaan vähäiseen, tavan-
omaiseen, vaativaan ja poikkeukselliseen vaativaan luokkaan. 
Samalla perusteella on jaettu myös kosteudenhallintakoordi-
naattorin pätevyysvaatimukset ja tehtävät. Poikkeuksen tekee 
vähäinen luokka joka on jätetty pois, joten koordinaattorin 
tehtävä on aina vähintään tavanomaista vaativuusluokkaa. 
Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset on 
kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Kosteudenhallintakoordinaattorina voi toimia eri henkilö raken-
nusprosessin eri vaiheissa. Suositeltavaa kuitenkin on kiinnittää 
tehtävään henkilö, joka voi toimia siinä koko hankkeen ajan.

Kuivaketju10-statusKoordinaattoriksi  
sopiva henkilö

Tavanomainen* Vaativa* Poikkeuksellisen vaativa*

Yleisiä vaatimuksia
99 	Tilaajan hankkeeseen nimeämä taho.
99 	Suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumaton.
99 	Tuntee Kuivaketju10-toimintamallin.

99 Nimetään vasta suunnitteluvaiheeseen.
99 	Tilaaja huolehtii itse tilaamisvaiheen.

99 Nimetään tilaamisvaiheessa ennen suunnittelutarjouspyyntöjen tekemistä.

99 Suositellaan tehtävän määrittämistä hankkeessa muutenkin mukana olevalle taholle.
99 	Jos tilaaja ja urakoitsija ovat sama toimija, tulee koordinaattorin olla tilaajaorganisaation ulkopuolelta.
99 	Riittävät aikaresurssit hankkeen seurantaan ja mahdollisuus vierailla työmaalla.
99 Kyky kysellä ja koordinoida asioita

Pätevyysvaatimuksia
99 Rakennusalan tutkinto: AMK-tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto, joka on vähintään teknikon tasoinen.
99 Kyky kysellä ja koordinoida asioita.

99 	Samat pätevyysvaatimukset kuin hankkeen 
vastaavalla työnjohtajalla tai rakennusfysi-
kaalisella suunnittelijalla tavanomaisessa 
luokassa tai FISEn myöntämä rakennustyön 
valvoja tai talonrakennustyön paikallisvalvoja 

-pätevyys.

99 	Samat pätevyysvaatimukset kuin hankkeen 
vastaavalla työnjohtajalla tai rakennusfysikaa-
lisella suunnittelijalla vaativassa luokassa tai 
FISEn myöntämä rakennustyön valvoja tai 
talonrakennustyön rakennusvalvoja -pätevyys.

99 	Samat pätevyysvaatimukset kuin hankkeen 
vastaavalla työnjohtajalla tai rakennusfysi-
kaalisella suunnittelijalla poikkeuksellisen 
vaativassa luokassa tai FISEn myöntämä 
vanhempi rakennustyön valvoja tai talon-
rakennustyön ylivalvoja -pätevyys.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset

*Taulukko on jaettu sarakkeisiin hankkeen vastaavan työnjohtotehtävän vaativuusluokan perusteella.
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Tilaamisvaiheessa koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, 
että suunnittelu- ja urakkatarjouspyynnöissä ja niitä 
seuraavissa lopullisissa sopimuksissa on esitetty pakollisena 
vaatimuksena hankkeen toteuttaminen toimintamallin 
mukaisesti. Osa suunnittelu- tai urakkapalkkiosta voidaan 
joutua kiinnittämään toimintamallin onnistumiseen raken-
nusprosessin eri vaiheissa riippuen siitä, millainen hank-
keen vaativuusluokka on.

Koordinaattorin tulee tilaamisvaiheessa arvioida ensim-
mäisen kerran hankkeen kokonaisaikataulun realistisuus. 
Liian tiukka aikataulu suunnittelussa, työmaavaiheessa 
tai käyttöönottovaiheessa vaikeuttaa merkittävästi 
Kuivaketju10:n onnistumista. Myöhemmässä vaiheessa 
aikataulun realistisuus täytyy arvioida uudelleen yhdessä 
suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Aikataulun riittä-
vyyttä pitää arvioida suhteessa esimerkiksi toteutuksen 
ajankohtaan, rakennuspaikkaan, arkkitehtuuri- ja rakenne-
ratkaisuihin sekä materiaalivalintoihin.

Tilaamisvaihe

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa

99 	Varmistaa, että suunnittelutarjouspyynnöissä ja -sopimuksissa on esitetty pakollisena vaatimuksena Kuivaketju10:n käyttäminen.
99 	Varmistaa, että urakkatarjouspyynnöissä ja -sopimuksissa on esitetty pakollisena vaatimuksena Kuivaketju10:n käyttäminen.

•	 Varmistaa, että tarjouspyyntöjen mukana on luonnos tarkennetusta riskilistasta ja todentamisohjeesta.
•	 Varmistaa, että tilaajan palkkaamien esimerkiksi sivu-urakoitsijoiden kanssa on sovittu Kuivaketju10:n käyttämisestä.

99 	Varmistaa, että osa urakkapalkkiosta  
on kiinnitetty toimintamallin  
onnistumiseen työmaavaiheessa.

99 	Varmistaa, että osa suunnittelu- ja  
urakkapalkkiosta on kiinnitetty  
toimintamallin onnistumiseen  
kyseisissä vaiheissa.

99Arvioida ensimmäisen kerran, onko hankkeen kokonaisaikataulu realistinen.
99 	Raportoida tilaamisvaiheen onnistumisesta (liite 1).

Tehtäviä tilaamisvaiheessa

Ote tarjouspyynnöstä 

Suunnittelun tulee täyttää tilaajan asettamat  
suunnittelua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättämisellä noudat-
tamaan työssään Kuivaketju10-toimintamallia. 
Toimintamallin mukaiset vähimmäisvaatimukset 
suunnittelutyöhön on esitetty yksityiskohtaisesti 
liitteessä 1 ”Kuivaketju10-suunnittelu”. 

Ote sopimuksesta 

Sopimuksen sisältö määräytyy seuraavien  
dokumenttien perusteella:

•	 	tilaajan (x.x.2016) julkaisema tarjouspyyntö (liite 1)
•	 	rakennusurakan yleiset sopimusehdot  YSE 1998
•	 	Yritys X:n (x.x.2016) päivätty tarjous (liite 2).
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Kaikissa vaativuusluokissa viimeistään suunnitteluvaiheessa 
kosteudenhallintakoordinaattori on päävastuussa toiminta-
mallin toteutuksen koordinoinnista. Suunnittelusopimuk-
siin on kirjattu ehto suunnitteluvaiheen toteuttamisesta 
Kuivaketju10:n periaatteiden mukaisesti. Koordinaattorin 
tulee ohjata ja varmistaa, että suunnittelutyö toteutetaan 
kirjatun ehdon mukaisesti.

Suunnittelijoiden tulee suunnittelutyön aikana tarkentaa 
Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje kyseisen hank-
keen erityispiirteisiin, jotka voivat johtua esimerkiksi asema-
kaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkai-
suista sekä materiaalivalinnoista. Urakkatarjouspyyntöön 
tulee sisällyttää vähintään luonnos tarkennetusta riskilis-
tasta ja todentamisohjeesta. 

Koordinaattorin tehtävänä on arvioida yhdessä suunnit-
telijoiden kanssa, että riskien tarkentaminen on tehty 
suunnittelijan ohjekortin tavoitteiden mukaisesti. Kyseisen 
hankkeen riskilista ja todentamisohje hyväksytään, kun eri 
osapuolet ovat samaa mieltä sisältöön tehdyistä tarken-
nuksista. Kuivaketju10-riskilistasta ja -todentamisohjeesta 
tehdään kirjalliset dokumentit, jotka kaikki osapuolet 
allekirjoittavat.

Riskilistan sisältö on sisällytetty aikaisemmassa vaiheessa 
todentamisohjeeseen, joten suunnitteluvaiheessa ei 
tarvitse käyttää kahta päällekkäistä dokumenttia. Tavoit-
teena on torjua merkittävimmät kosteusriskit suunnit-
teluvaiheessa ja sen saavuttamiseksi todentamisohjeen 
Suunnittelijan tarkistuslista tarjoaa vähimmäistason 
suunnitelmissa esitettäville asioille.

Suunnittelijoiden täytyy esitellä koordinaattorille, miten 
kosteusriskit on ratkaistu suunnitelmissa. Kosteudenhal-
lintakoordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että kaikki 
Suunnittelijan tarkistuslistan kohdat on sisällytetty suun-
nitelmiin. Lisäksi koordinaattorin ja suunnittelijoiden tulee 
arvioida suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus urakoitsijan 
kanssa. 

Koordinaattori ja suunnittelijat perehdyttävät pääurakoit-
sijan työmaaorganisaation tehtyihin suunnitelmiin. Onnis-
tumisen kannalta on olennaista, että toteuttajat tietävät 
millaisia seurauksia voi olla riskikohdassa, joka toteutetaan 
huolimattomasti tai suunnitelmia seuraamatta.

Riskilistan ja todentamisohjeen 
tarkentaminen Suunnitteluvaihe

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa

99Varmistaa, että suunnittelutyö toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti.
99 	Liittää urakkatarjouspyyntöön vähintään luonnosversio tarkennetusta riskilistasta ja todentamisohjeesta.
99 	Arvioida suunnittelijoiden kanssa riskilistaan tehtyjä muutoksia.

•	 Arvioida, ovatko muutokset riittävän perusteltuja.

•	 Hyväksyä allekirjoituksellaan tarkennettu riskilista.
99 	Arvioida suunnittelijoiden kanssa tarkennettu todentamisohje (Suunnittelijan ja Urakoitsijan tarkistuslistat).

•	 Arvioida, onko tarkentamisessa huomioitu rakennuspaikan, arkkitehtuurin, rakenneratkaisujen ja materiaalivalintojen vaikutus.
•	 Hyväksyä allekirjoituksellaan tarkennettu todentamisohje.

99 	Varmistaa, että Suunnittelijan tarkistuslista on huomioitu yksityiskohtaisesti suunnitelmissa.
99Arvioida suunnittelijoiden kanssa, että onko riskikohdat onnistuttu ratkaisemaan suunnitelmissa.
99 	Varmistaa, että suunnitelmissa on riittävä määrä detaljikuvia riskejä sisältävistä kohdista.
99 	Arvioida urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa, että ovatko suunnitelmat toteuttamiskelpoisia.

99Perehdyttää pääurakoitsijan työmaaorga-
nisaatio suunnitelmiin.

99 	Perehdyttää suunnittelijoiden kanssa pääurakoitsijan työmaaorganisaatio suunnitel-
miin.

99 	Raportoida suunnitteluvaiheen onnistumisesta (liite 2).

Tehtäviä suunnitteluvaiheessa
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Kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää suunnit-
telijoiden kanssa pääurakoitsijan työmaaorganisaation riski-
listaan ja todentamisohjeeseen. Lisäksi perehdytyksessä 
käydään läpi riskikohtien ratkaisemiseksi tehdyt suunni-
telmat. Yhtenä tavoitteena on avata tehtyjen suunnitte-
luratkaisujen taustalla olevia syitä sekä ennaltaehkäistä 
suunnitelmien tulkitsemisesta aiheutuvia väärinkäsityksiä. 
Vaativuudeltaan tavanomaisissa hankkeissa kosteudenhal-
lintakoordinaattori hoitaa perehdytyksen ilman suunnitte-
lijoita. Vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa hankkeissa 
koordinaattori ohjeistaa urakoitsijan kirjallisesti työnteki-
jöille annettavan perehdytyksen sisällöstä.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tärkein tehtävä on 
varmistaa ja hyväksyä, että riskejä sisältävien työvaiheiden 
onnistunut toteutus todennetaan Urakoitsijan tarkistus-
listan mukaisesti. Pääsääntöisesti todentamisen ja doku-
mentoinnin hoitaa koordinaattorin hyväksymä urakoit-
sijan työntekijä. Halutessaan myös koordinaattori voi itse 
todentaa onnistuneen toteutuksen.  Jos joidenkin riskejä 
sisältävien kohtien todentamisessa käytetään esimerkiksi 
ulkopuolista kosteudenmittaajaa, tulee asiasta sopia aina 
ennakkoon koordinaattorin kanssa. Suurissa kohteissa 
koordinaattori arvioi, mistä paikoista todentamisohjeen 

Työmaavaihe

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa

99Perehdyttää pääurakoitsijan työmaa-
organisaation todentamisohjeeseen ja 
suunnitelmiin.

99 	Perehdyttää suunnittelijoiden kanssa pääurakoitsijan työmaaorganisaation todenta-
misohjeeseen ja suunnitelmiin.

99 	Ohjeistaa työntekijöille annettavan perehdytyksen sisällön.

99 	Sopia urakoitsijan kanssa, kuka on päävastuussa todentamisen suorittamisesta.
•	 Jos riskikohtia todentaa esimerkiksi ulkopuolinen kosteudenmittaaja, tulee taho hyväksyttää koordinaattorilla.

99 	Päättää laajoissa kohteissa, mistä paikoista yksittäinen Urakoitsijan tarkistuslistan kohta todennetaan.
99 	Varmistaa ja hyväksyä riskejä sisältävien työvaiheiden todentaminen ja dokumentointi.

•	 Tarvittaessa todentaa itse riskejä sisältävien työvaiheiden onnistuminen.
99 	Vierailla säännöllisesti työmaalla pystyäkseen seuraamaan ja ohjaamaan toimintamallin toteutusta.

•	 Ennakoida tulevia kriittisiä työvaiheita.
99 	Osallistua tarvittaessa urakoitsijapalavereihin.

99Osallistua tarvittaessa työmaakokouksiin. 99 	Osallistua jokaiseen työmaakokoukseen.

99 	Raportoida kuukausittain toimintamallin 
toteutuksen etenemistä (liite 3).

99 	Raportoida jokaisen työmaakokouksen jälkeen toimintamallin toteutuksen etene-
mistä (liite 3).

Työmaavaiheen tehtäviä

mukainen todentaminen täytyy suorittaa. Esimerkiksi 
kerrostaloissa koordinaattori voi joutua päättämään, mistä 
ja kuinka monesta asunnosta urakoitsija todentaa pesu-
huoneen lattiapinnan korkeustasot.

Työmaavaiheen edetessä kosteudenhallintakoordinaat-
torin tulee vierailla työmaalla säännöllisesti pystyäkseen 
käytännössä seuramaan ja ohjaamaan toimintamallin 
toteuttamista hankkeessa. Käyntejä työmaalla täytyy 
olla riittävästi suhteessa meneillään oleviin työvaiheisiin 
ja hankkeen vaativuusluokkaan. Koordinaattorin tulee 
osallistua työmaakokouksiin, joissa tulee aina käsitellä myös 
Kuivaketju10:n toteutuksen etenemistä. Kokouksissa on 
keskeistä käydä läpi ne tulevat työvaiheet, joihin sisältyy 
Urakoitsijan tarkistuslistan mukainen todentamisvelvoite. 
Niiden osalta täytyy sopia käytännön toimenpiteet ennak-
koon. Esimerkiksi on määriteltävä, kuinka pitkälle työvai-
heissa voidaan edetä ennen todentamista ja suorittaako 
todentamisen koordinaattorin jo aikaisemmin hyväksymä 
henkilö. Tulevien työvaiheiden lisäksi kokouksissa tulee arvi-
oida kriittisesti aikaisempien vaiheiden onnistumista.
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Rakennuksen käyttöönotto jakaantuu Kuivaketju10:ssä 
kahteen vaiheeseen. Koordinaattorin tehtävät ensimmäi-
sessä vaiheessa ovat samat kuin työmaatoteutuksessa. 
Koordinaattorin tulee varmistaa, että pääurakoitsija 
todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien työvaiheiden 
onnistuneen toteutuksen todentamisohjeessa olevan 
Urakoitsijan tarkistuslistan mukaisesti. Lista sisältää 
nimenomaan käyttöönottovaiheeseen liittyviä riskikohtia.

Varsinaisen toteutusvaiheen päätteeksi koordinaattori, 
LVI-suunnittelija, urakoitsija, rakennuksen tuleva käyttäjä 
ja mahdollinen huoltohenkilökunta käyvät rakennusta 
läpi. Poikkeuksellisen vaativissa kohteissa mukana ovat 
myös muut suunnittelijat. Urakoitsija, koordinaattori ja 
suunnittelija(t) varmistavat yhdessä, että rakennuksen 
käyttöönotto on suoritettu oikein. He tarkistavat esimerkiksi, 
että kaikki talotekniset laitteet ovat suunnitelmien mukaisia 
ja laitteet on säädetty ja mitattu asianmukaisesti.

Koordinaattorin tulee yhdessä urakoitsijan (ja suunnit-
telijoiden) kanssa perehdyttää tuleva käyttäjä ja huol-
tohenkilökunta rakennuksen oikeanlaiseen käyttöön ja 
ylläpitoon. Perehdytyksessä tulisi keskittyä merkittävimpiin 
käytönaikaisiin ylläpitoriskeihin sekä niiden perusteisiin. 
Perehdytyksen tavoitteena on oppia tuntemaan rakennus 
sekä toimenpiteet, jotka vaaditaan rakennuksen kunnon 
ylläpitämiseksi. Koordinaattori dokumentoi perehdytyksen 
tarkoin esimerkiksi videokuvauksella. Talteen tulee ottaa 
kaikki perehdytykseen liittyvä materiaali.

Käyttöönoton toisessa vaiheessa arvioidaan lopullisesti 
Kuivaketju10:n onnistuminen hankkeessa. Arvioinnin 
suorittaa kosteudenhallintakoordinaattori yhdessä tilaajan, 
suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Arvioinnin tulee 
perustua koordinaattorin seurantaan ja raportointiin koko 
rakennusprosessin ajalta sekä Urakoitsijan tarkistuslistan 
mukaiseen dokumentointiin. Toimintamalli on onnis-
tunut, kun käyttöönoton päätteeksi voidaan todeta, että 
kaikki riskikohdat on onnistuttu torjumaan suunnittelussa, 
työmaavaiheessa ja käyttöönotossa. 

Jos joidenkin riskikohtien osalta ei ole päästy suunniteltuihin 
tavoitteisiin, on koordinaattorin tehtävänä arvioida yhdessä 
suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa jatkotoimenpiteet. 
Ensisijaisesti puutteellisesti toteutetut riskikohdat tulee 
korjata vastaamaan suunnitelmia. Jos korjaaminen ei ole 
mahdollista, arvioidaan kuinka suuri kosteusriski puutteesta 
aiheutuu rakennukselle. Arvion perusteella voidaan määrätä 
riskiin liittyen käytönaikaista seurantaa. Seurannan osalta 
esitetään mittauspaikka ja käytettävä mittausmenetelmä.

Loppuyhteenvetona muodostetaan raportti, jossa käsitel-
lään toimintamallin onnistumista ja mahdollisia poikkeamia 
riskikohtien suunnitelmien ja toteutusten välillä. Korjaamat-
tomien poikkeamien osalta pitää pystyä perustelemaan 
niiden merkityksettömyys tai esittämään käytön aikaiset 
seurantatoimenpiteet. Loppuraportin hyväksyvät tilaaja, 
kosteuskoordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija.

Loppuraportti toimitetaan yhdessä muiden vielä toimitta-
mattomien raporttien kanssa RALAan. Jos hankkeen aikana 
muodostetut raportit ja loppuraportti ovat vaatimusten 
mukaiset, voi RALA niiden perusteella myöntää kohteelle 
virallisen Kuivaketju10-statuksen.

Rakennuksen käyttöönotto Kuivaketju10:n  
onnistumisen arviointi

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa

99 Hyväksyä käyttöönottovaiheen riskejä sisältävien työvaiheiden todentaminen ja dokumentointi.

99 Varmistaa urakoitsijan ja LVI-suunnittelijan kanssa, että
•	 Rakennuksen käyttöönotto on suoritettu onnistuneesti.
•	 Talotekniset laitteet ovat suunnitelman mukaisia ja laitteet on säädetty ja mitattu.
99 Käyttäjä ja huoltohenkilökunta perehdytetään rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon.

•	 Käyttäjän ja huoltohenkilökunnan perehdytys dokumentoidaan.

99 	Sama kuin tavanomaisissa ja vaativissa 
kohteissa, mutta urakoitsijan lisäksi 
mukana ovat kaikkien alojen suunnitte-
lijat.

99 	Raportoida käyttöönottovaiheen onnistuminen (liite 4).

99 	Arvioida suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa toimintamallin onnistuminen.
•	 Arviointi perustuu koordinaattorin raportointiin ja Urakoitsijan tarkistuslistan mukaiseen dokumentointiin.
99 	Päättää mahdollisten puutteiden osalta jatkotoimenpiteet.
99 	Muodostaa loppuraportti (liite 5), jonka hyväksyvät tilaaja, kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija.
99 	Toimitetaan loppuraportti ja muut vielä toimittamattomat raportit RALAan.

Käyttöönottovaiheen tehtäviä
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Jotta rakennus säilyy kuivana ja terveellisenä koko sen 
elinkaaren ajan, on toimintamallissa asetettu vaatimuksia 
myös rakennuksen ylläpidolle. Vaatimusten täyttämiseksi 
muodostaa kosteudenhallintakoordinaattori yhteistyössä 
suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa rakennuksen huol-
tokirjaan Kuivaketju10-osion. Osioon sisällytetään kaikki 
Kuivaketju10-riskilistan riskikohdat, joihin liittyy käytön-
aikaisia ylläpitotoimenpiteitä. Riskikohtien osalta täytyy 
esittää vaadittavat säännölliset tarkastukset ja huollot sekä 
kunnossapitojaksot toimenpiteineen. Lisäksi riskikohdista 
täytyy esittää vaadittavat säännölliset tarkastukset ja huollot 
sekä kunnossapitojaksot toimenpiteineen.

Kuivaketju10-statuksen säilyminen edellyttää sitä, että 
toimintamallin toteutuminen käytön aikana arvioidaan 
uudelleen säännöllisesti. Ensimmäisen kerran arviointi 
suoritetaan ennen takuuajan päättymistä noin kaksi vuotta 
käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen viiden vuoden välein. 
Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaeh-
toista.

Rakennuksen käyttö

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa

99Muodostaa rakennuksen huoltokirjaan Kuivaketju10-osio.

•	 Sisällyttää osioon ne riskilistan riskit, joihin liittyy käytönaikaisia ylläpitotoimenpiteitä.

99 	Arvioida uudelleen Kuivaketju10-status ensin kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ja sen jälkeen viiden vuoden välein.
•	 Ensimmäiseen arviointiin osallistuu rakennushankkeessa mukana ollut kosteudenhallintakoordinaattori.
•	 	Myöhempiin arviointeihin osallistuva koordinaattori voi olla eri taho kuin rakennushankkeessa mukana ollut.

99 	Tarkistaa yhdessä rakennuksen ylläpidosta vastaavan henkilön kanssa, että rakennus on toimintakunnossa.
•	 Arvioinnissa käydään läpi teknisten järjestelmien toimivuus ja huoltokirjan Kuivaketju10-osion riskikohdat

99 	Kirjoittaa tarkastuksesta raportti (liite 6), joka toimitetaan RALAan.
•	 Hyväksytyn raportin perusteella Kuivaketju10-statukselle voidaan myöntää jatkoaika.

Käytönaikaisia tehtäviä

Arvioinnissa rakennuksen ylläpidosta vastaava henkilö 
tarkastaa kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa, että 
rakennus on toimintakunnossa. Arvioinnissa käydään läpi 
teknisten järjestelmien toimivuus ja huoltokirjan Kuiva-
ketju10-osion riskikohdat. Ensimmäiseen uusinta-arviointiin 
osallistuu rakennushankkeessa mukana ollut kosteuden-
hallintakoordinaattori. Myöhempiin viiden vuoden välein 
suoritettaviin arviointeihin osallistuva koordinaattori voi olla 
myös eri henkilö kuin rakennushankkeessa mukana ollut. 

Jotta Kuivaketju10-status säilyy, tulee huoltokirjan Kuiva-
ketju10-osioon merkittyjen toimenpiteiden ja dokumen-
toinnin olla suoritettuna suunnitelman mukaisesti. Jos 
rakennuksen ylläpito on suoritettu toimintamallin mukai-
sesti, kirjoittaa koordinaattori tarkastuksestaan hyväksytyn 
raportin. Raportti toimitetaan RALAan, joka voi sen perus-
tella jatkaa kohteen Kuivaketju10-statuksen voimassaoloa. 
Rakennuksen omistajan vastuulla on säilyttää ylläpidosta 
kertyneitä dokumentteja.



TILAAMINEN SUUNNITTELU TYÖMAAVAIHE

KÄYTTÖKÄYTTÖÖNOTTO

•	 Kiinnitetään hankkeeseen 
kosteudenhallintakoordi-
naattori.

•	 Kirjataan suunnittelu- ja urak-
katarjouspyyntöihin sekä lopul-
lisiin sopimuksiin käytettäväksi 
Kuivaketju10-toimintamalli.

•	 Annetaan realistinen aikataulu 
suunnittelu-, työmaa- ja  
käyttöönottovaiheeseen.

•	 Tarkennetaan Kuivaketju10-
riskilista ja -todentamisohje 
kohteen erityispiirteet  
huomioiden.

•	 Sisällytetään suunnitelmiin 
todentamisohjeen Suunnitte-
lijan tarkistuslistan kohdat.

•	 Perehdytetään pääurakoitsijan 
työmaaorganisaatio riskikohtia 
koskeviin suunnitelmiin.

•	 Perehdytetään työntekijät 
Kuivaketju10:iin sekä riskilis-
taan ja todentamisohjeeseen.

•	 Seurataan toimintamallin 
toteutuksen etenemistä sään-
nöllisissä työmaakokouksissa.

•	 Todennetaan ja dokumentoi-
daan riskejä sisältävien työvai-
heiden onnistunut toteutus.

•	 Lisätään huoltokirjaan ne 
Kuivaketju10-riskilistan riskit, 
joihin liittyy käytönaikaisia 
ylläpitovaatimuksia.

•	 Noudatetaan huoltokirjan 
Kuivaketju10-osion ylläpito-
suunnitelmaa ja dokumentoi-
daan suunnitelman toteutta-
mista.

•	 Todennetaan ja dokumentoi-
daan käyttöönottoon liittyvien 
riskejä sisältävien työvaiheiden 
onnistunut toteutus.

•	 Arvioidaan Kuivaketju10:n 
onnistuminen.

•	 Onnistumisen myötä haetaan 
kohteelle Kuivaketju10-statusta.

Kuivaketju10-riskilista:
Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa 
perustuksia ja lattiarakenteita.

Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen 
sisälle.

Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen 
vuotokohdista yläpohjaan.

Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista 
ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy 
vedeksi.

Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista 
ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään 
rakenteisiin.

Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön 
laajoja vesivahinkoja.

Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus  
vaurioittaa ympäröivät rakenteet.

Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen  
aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.

Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa 
rakennuksen

Huonolla ylläpidolla ja huollolla rakennus rapistuu 
hitaasti mutta varmasti

Kosteudenhallinta-
koordinaattori raportoi 
tilaajalle, rakennusval-
vontaan ja RALAan 

toimintamallin  
etenemisestä prosessin 

kaikissa vaiheissa.
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Laajempi sisältö kortissa: Kuivaketju10-riskilista.


